

| | MAGGIO | | | | GIUGNO | | | | LUGLIO | | | | AGOSTO | | | | SETTEMBRE | | | |
|---|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| AZIONI DI PROGETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIMOZIONE DI GENERATORE DI CALORE ORMAI OBSOLETO COMPRESSE LE APPARECCHIATURE NON PIU' RIUTILIZZABILI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSA DI NUOVO GENERATORE DI CALORE E NUOVE APPARECCHIATURE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |