

**COMUNE DI GUARENE**  
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE**  
**AREA LAVORI PUBBLICI -**  
**TECNICO MANUTENTIVA -**  
**SVILUPPO LOCALE**

**NUMERO 99 DEL 07/06/2024**

**OGGETTO:**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (cod. CUP B74E2100207005). Cod. CIG 95386918D2**

**Autorizzazione al sub appalto alla ditta "ENNECI IMPIANTI di Cauda Nicola" (cod. fisc. CDA NCL 85L26 A179Q p. iva 01683730053), di Cisterna d'Asti (AT) - via Duca d' Aosta n° 27/A.**

**Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento propone quanto segue:**

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità intende promuovere la realizzazione di un polo di infanzia mediante l'ampliamento e l'efficientamento della scuola esistente sita in Via Aldo Moro n. 1, aggiornando la propria programmazione;
- Il Comune di Guarene è proprietario dell'infrastruttura che ospita la Scuola di Infanzia della Frazione Vaccheria facente parte dell'Istituto Comprensivo Alba Mussotto Sinistra Tanaro realizzata e conclusa nel 1992;
- Nonostante la manutenzione ordinaria puntuale e gli ultimi interventi di impermeabilizzazione della parte del tetto piano eseguiti nel 2018 la scuola necessita di essere ampliata e ammodernizzata con i nuovi ritrovati sull'efficientamento energetico;
- Il Governo con DPCM del 30/12/2020 ha comunicato la possibilità per gli enti pubblici di presentare richieste al fine di ottenere un contributo per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con precedente Determinazione n. 47 del 23/04/2021, si affidava l'incarico professionale di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva (compreso il piano della sicurezza), per la realizzazione dell'intervento denominato "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA" all'ING. LOPRIORE CARMINE (C.F. LPRCMN89E10L219H e P.IVA 04135240713) Mandatario della costituenda RTP: ING. LOPRIORE CARMINE (C.F. LPRCMN89E10L219H e P.IVA04135240713) – Geologo Alberto Berloffà (C.F. BRLLRT93T02I470X e P.IVA 03794030043) Ing. Edmondo Cianci (C.F. CNCDND87C11H985A e P.IVA 0428560713) con sede in Via Vincenzo Salvato n. 21 – 71122 – FOGGIA – FG;
- con delibera di G.M. n. 69 del 15/05/2021 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera dell'importo complessivo di € 674.000,00;
- in data 18/05/2021 si procedeva con la candidatura del progetto, di cui in parola, al finanziamento del Governo;
- con nota del Ministero dell'Istruzione pervenuta in data 28/01/2022 ns. prot. N. 682, veniva comunicata l'ammissione in via definitiva a finanziamento a valere sul PNRR – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
- con la suddetta medesima nota il Ministero dell'Istruzione autorizzava ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 139 del 07/10/2022 veniva affidata la direzione dei lavori (architettonico, strutturale ed impiantistico), coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e contabilità lavori (compreso rendicontazione e liquidazione tecnico contabile) nonchè rendicontazione per stati d'avanzamento e conclusiva sulla piattaforma dedicata del PNRR allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), Piazza Michele Ferrero n. 8, Partita IVA 03477630044, in capo agli Arch. Costa Filippo nato a Bra (CN) il 03/07/1976, residente a Monchiero (CN) in Località Monchiero Alto n. 10

(CF.CSTFPP76L03B111S) e Eirale Teobaldo nato a Piobesi d'Alba (CN) il 04/04/1947, residente a Alba (CN) in Via A. Dacomo n. 9 (CF.RLETLD47D04G683S);

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 10/11/2022 si procedeva all'**APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO ALLINEATO ALLA REVISIONE DEI PREZZI E DEI CONSEGUENTI ELABORATI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DA PORRE A BASE DI GARA TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA** e del relativo elenco di operatori economici da invitare alla gara del complessivo importo di € 741.400,00;
- al finanziamento delle opere in parola, del complessivo importo di € 741.400,00, si provvede con contributo:
  - A) Finanziamento del Ministero dell'Istruzione pervenuta in data 28/01/2022 ns. prot. N. 682 a valere sul PNRR – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia e considerato che con la suddetta medesima nota il Ministero dell'Istruzione autorizzava ad avviare tutte le procedure per l'affidamento dei lavori;
  - B) **Supplemento di contributo pari al 10%** per aggiornamento prezzi come comunicazione del Decreto interdipartimentale 31 marzo 2022 e nel decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57; 80052 in data 29/09/2022 del *Ministero dell'Istruzione UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - DPCM 28 luglio 2022 – Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;*
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64 del 28/03/2023 veniva dato atto, a seguito di procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza di Alba ed ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA" - CUP: B74E21002070005, alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057) per un importo di € 573.796,18 di cui € 539.796,18, al netto del ribasso offerto pari allo 0,265%, ed € 34.000,00 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 10% per complessivi € 631.175,80.

VISTO il CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI di cui sopra, Repertorio: n. 1067, sottoscritto in data 29/06/2023 - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 13070 del 29/06/2023 dell'importo di € 573.796,18 (comprensivi di € 34.000,00 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso) oltre all'IVA al 10% per complessivi € 631.175,80 stipulato tra il Comune di Guarene nella persona dell'Arch. Giulio CASTELLO, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed il Signor MALABAILA Antonio Guido, nato a Villafranca d'Asti (AT) il 21.04.1943 residente a Villafranca d'Asti (AT) in Via Roma N. 61 codice fiscale MLBNNG43D21L945I, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Malabaila e Arduino Spa con sede in Villafranca d'Asti (AT) in SS 10 n.6 - (C.F. e P.IVA: 01495770057).

VISTO che tale intervento risulta pertanto "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU".

PRESO ATTO che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere la perizia di variante volta a prevedere la rimodulazione delle quantità di talune lavorazioni rispetto al progetto, tenuto conto della necessità di aumentare i lavori di alcune categorie e di ridurre i lavori di altre, mentre si è reso inoltre necessario prevedere talune lavorazioni non comprese nel contratto.

Considerato che, in esito a quanto sopra esposto, lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO EIRALE TEOBALDO E COSTA FILIPPO ARCHITETTI avente sede in Alba (CN), piazza Michele Ferrero n. 8, partita iva 03477630044, incaricato con DT lavori pubblici n. 2309 del 29.12.2023, ha predisposto la perizia di variante senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento.

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/02/2024 si procedeva all'approvazione della perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 dei lavori di *PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA* UNITÀ DI MISSIONE PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia secondo il seguente quadro economico:

|   | <b>PROGETTO</b>     | <b>VARIANTE</b>     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>  |                     |                     |
| Lavori a base d'asta  | € 560.230,44        | € 644.247,31        |
| <i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>                        | € 15.000,00         | € 17.249,53         |
| <i>Totale lavori</i>  | € 575.230,44        | € 661.496,84        |
| <i>RIBASSO sui lavori dello 0,265% da dedurre</i>                           | € 1.434,26          | € 1.656,91          |
| <b><i>Totale lavori a base d'asta</i></b>                                   | <b>€ 573.796,18</b> | <b>€ 659.839,93</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                     |                     |
| B1) Rilievi, accertamenti ed indagini                                       | € 0,00              | € 0,00              |
| B2) Allacciamenti ai pubblici servizi                                       | € 4.610,00          | € 4.610,00          |
| B3) Imprevisti  | € 8.507,43          | € 8.507,43          |
| B4) Incentivo art.113 D. Lgs 50/2016  | € 10.156,61         | € 10.583,95         |
| B5) Progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  | € 28.839,90         | € 28.839,90         |
| B6) Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | € 30.035,00         | € 30.035,00         |
| B7) Spese per attività tecnico - amministrative                             | € 2.000,00          | € 2.000,00          |
| B8) Spese commissioni aggiudicatrici  | € 3.000,00          | € 3.000,00          |
| B9) Spese pubblicità ed acquisizione pareri                                 | € 2.500,00          | € 2.500,00          |
| B10) Collaudo statico   | € 2.500,00          | € 2.500,00          |
| B11) Iva sui lavori al 10%  | € 57.523,04         | € 65.983,99         |
| B12) Contributo CNPAIA 4%   | € 2.455,00          | € 3.619,00          |
| B13) Iva 22% su spese tecniche  | € 14.042,58         | € 20.700,66         |
| B14) Spese tecniche per variante  | € 0,00              | € 29.100,00         |
| <b><i>Totale somme a disposizione</i></b>                                   | <b>€ 166.169,56</b> | <b>€ 211.979,93</b> |
| <b><i>TOTALE PROGETTO</i></b>   | <b>€ 741.400,00</b> | <b>€ 871.819,86</b> |

- l'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 stabilisce che l'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte dell'opera, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a. che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - b. che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio delle relative lavorazioni, al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto e della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n.36/2023;
  - c. che non sussistano, a carico dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuna delle condizioni previste dall'art.94 del Decreto Legislativo 36/2023;
- successivamente alla autorizzazione, nei termini previsti dalla vigente legislazione, l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante ed alla Direzione Lavori la seguente ulteriore documentazione:
    - a. copia del contratto di subappalto;
    - b. documentazione di avvenuta denuncia, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, da parte della, ditta subappaltatrice degli Enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e Cassa Edile (art.119, comma 7, D.Lgs. n.36/2023);
    - c. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, al subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute a garanzia.
- la ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), assuntrice dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA” - CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2, per un importo netto di 642.590,40€, cui vanno aggiunti 17.249,53€ per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di 659.839,93€ oltre iva al 10% di 65.983,99€ per complessivi **725.823,92€**, ha ora chiesto, con documentata istanza, l'autorizzazione da parte di questo Ente appaltante per l'affidamento in subappalto alla ditta “ENNECI IMPIANTI di Cauda Nicola” (cod. fisc. CDA NCL 85L26 A179Q p. iva 01683730053), di Cisterna d'Asti (AT) – via Duca d'Aosta n° 27/A, i lavori di realizzazione impianti elettrici e fotovoltaico, per l'importo di **46.000,00€** di cui 2.300,00€ per oneri della sicurezza;
- dalla documentazione agli atti, il rispetto delle condizioni sopra riportate, e precisamente:
    - a. che le opere da subappaltare, ed eventualmente in precedenza subappaltate, sono riferite all'esecuzione di parte dei lavori appaltati e, comunque, contenute nei limiti previsti dall'art.119 del D.Lgs. n.36/2023;
    - b. che dalla documentazione trasmessa, risulta che l'Impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e dei requisiti generali di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Impresa appaltatrice ha inoltre trasmesso:
    - a. Dichiarazione della ditta appaltatrice con la quale si impegna ad indicare sul cartello dei lavori l'importo di quelli subappaltati, il nominativo della ditta subappaltatrice;
    - b. Dichiarazione che i prezzi applicati alle lavorazioni subappaltate non si scostano di oltre il 20 per cento da quelli risultanti dall'aggiudicazione;

- c. Dichiarazione del titolare dell'impresa aggiudicataria dei lavori principali che attesta la mancanza di forme di controllo o collegamento, a norma dell'art.2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto;
- d. Copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta "ENNECI IMPIANTI di Cauda Nicola" (cod. fisc. CDA NCL 85L26 A179Q p. iva 01683730053), di Cisterna d'Asti (AT) – via Duca d'Aosta n° 27/A;
- e. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

Dato atto che la presente determinazione non comporta spesa.

- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della Legge n. 241/1990;
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- Vista** la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
- Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore;
- Visto** il Decreto-Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- Visto** il Decreto-Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- Vista** la Legge n. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020";
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;
- Rilevata** la propria competenza,

#### **PROPONE**

- di **approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale;
- di **autorizzare**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopraccitate, la ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), assuntrice dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L'AMPLIAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA" - CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2, ad affidare in subappalto alla ditta "ENNECI IMPIANTI di Cauda Nicola" (cod. fisc. CDA NCL 85L26 A179Q p. iva 01683730053), di Cisterna d'Asti (AT) – via Duca d'Aosta n° 27/A, i lavori di realizzazione impianti elettrici e fotovoltaico, per l'importo di **46.000,00€** di cui **2.300,00€** per oneri della sicurezza previsti nel progetto di cui trattasi, sotto la piena

ed assoluta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali, anche per quanto riguarda l'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti da parte della ditta subappaltatrice che resta la sola ed unica responsabile nei confronti di questo Ente;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione avrà efficacia, solo nell'ipotesi in cui vengano presentati od adottati, dalla ditta appaltatrice, gli ulteriori documenti o provvedimenti, previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;
- di **dare atto**, che i lavori sono “Finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU” mediante contributi nell’ambito del finanziamento PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, e in parte con fondi propri dell’amministrazione;
- di **trasmettere** il seguente atto al **RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO** per i provvedimenti di quest’ultimo;
- di **disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line ai fini di una generale conoscenza;
- di **adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**Rilevata** la propria competenza,

#### D E T E R M I N A

- di **approvare** la proposta del Responsabile Unico del Procedimento come sopra indicata e qui integralmente ripresa;
- di **autorizzare**, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopraccitate, la ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d’Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), assuntrice dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO DI INFANZIA MEDIANTE L’AMPLIAMENTO E L’EFFICIENTAMENTO DELLA SCUOLA ESISTENTE SITA IN VIA ALDO MORO 1 NEL COMUNE DI GUARENE FRAZ. VACCHERIA” - CUP: B74E21002070005 e cod. CIG 95386918D2, ad affidare in subappalto alla ditta “ENNECI IMPIANTI di Cauda Nicola” (cod. fisc. CDA NCL 85L26 A179Q p. iva 01683730053), di Cisterna d’Asti (AT) – via Duca d’Aosta n° 27/A, i lavori di realizzazione impianti elettrici e fotovoltaico, per l’importo di **46.000,00€** di cui **2.300,00€** per oneri della sicurezza previsti nel progetto di cui trattasi, sotto la piena ed assoluta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali, anche per quanto riguarda l'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti da parte della ditta subappaltatrice che resta la sola ed unica responsabile nei confronti di questo Ente;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione avrà efficacia, solo nell'ipotesi in cui vengano presentati od adottati, dalla ditta appaltatrice, gli ulteriori documenti o provvedimenti, previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;
- di **dare atto**, che i lavori sono “Finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU” mediante contributi nell’ambito del finanziamento PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, e in parte con fondi propri dell’amministrazione;

- di **dare atto** dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. con i soggetti coinvolti nel presente atto;
- di **disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai fini di una generale conoscenza;
- di **adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013.

\*\*\*\*\*



Letto, confermato e sottoscritto



**Il Responsabile del Servizio**  
F.to: **SINDACO MANZONE SIMONE**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico [www.guarene.it](http://www.guarene.it) - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/11/2024 al 27/11/2024 al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 12/11/2024



**Il Segretario Comunale**  
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

### CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, li 07/06/2024



**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
F.to: **CATALANO GEOM. CARMINE**

### CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, li 07/06/2024



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to: **MANASSERO D.SSA SILVIA**

### CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 07/06/2024



**Il Segretario Comunale**  
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 12/11/2024

Il Segretario Comunale