

**QUADRO FINANZIARIO** - Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste ed i relativi importi

Attività 1	Tipologia spesa	Importo (€)
<i>INTERVENTO 4. PERCORSO PAEC - Persone Attive per gli Eventi nelle Colline</i>	1. Project Management Apro	75.640,00 €
	2. Eventi	124.360,00 €
	TOT	200.000,00 €

Attività 2	Tipologia spesa	Importo (€)
<i>INTERVENTO 3. PERCORSO OOC - Orientamento per Operatori Culturali</i>	1. Project Management Apro	12.200,00 €
	2. Percorsi di Orientamento	67.800,00 €
	TOT	80.000,00 €

**CRONOPROGRAMMA DI SPESA** -Completare la tabella indicando gli importi di spesa previsti trimestralmente per ciascuna attività.

Attività previste	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026	
	Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre				Trimestre	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II		

1. Project Management Apro (PAEC)	- €	- €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	5.402,86 €	75.640,00 €
1. Project Management Apro (OOC)			871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	871,43 €	12.200,00 €
2. Eventi				11.055,45 €		11.055,45 €		11.055,45 €		11.055,45 €		11.055,45 €		11.055,45 €		11.055,45 €	121.610,00 €
2.1 Organizzazione e preparazione del servizio di buffet realizzato dai ragazzi del corso di Tecnico di cucina all'interno delle lezioni didattiche in laboratorio																	
3. Percorsi di orientamento			2.750,00 €														2.750,00 €
3.1 Corso di Accompagnatore Cicloturistico					6.780,00 €	9.000,00 €	8.020,00 €										23.800,00 €
			22.000,00 €	22.000,00 €													44.000,00 €
<b>TOT</b>																	

## **DESCRIZIONE ATTIVITÀ** - Descrivere sinteticamente le azioni e le relative attività che saranno realizzate nell'ambito del progetto SNODI

1. PROJECT MANAGEMENT (PAEC/OOC): pianificazione, coordinamento organizzativo e gestionale, monitoraggio-verifica e valutazione delle attività, gestione fornitori e collaboratori, budgeting e controllo di gestione di progetto

2. EVENTI (PAEC): L'intervento prevede la realizzazione di eventi di informazione, sensibilizzazione e promozione delle risorse ambientali/culturali e del loro potenziale di valorizzazione in chiave identitaria, sociale e turistica, attraverso interventi dei ragazzi coinvolti nei corsi OCC all'interno degli eventi programmati da FSRR e l'M EXCHANGE- Essi si svolgeranno presso le tre aree territoriali di riferimento, all'interno di alcuni dei maggiori siti di interesse ambientale e culturale (da progetto erano previsti 2 eventi annuali per ogni territorio per due annualità, rimodulazione in 4 eventi per ogni territorio distribuiti nel quadriennio); Servizio di buffet in collaborazione con Alba Accademia Alberghiera all'interno degli eventi promossi dal progetto.

3. PERCORSI DI ORIENTAMENTO (OOC): L'intervento prevede la realizzazione di 1 edizione annuale di un percorso di orientamento per operatori culturali della durata totale di 40 ore, finalizzato a formare ed informare giovani del territorio di riferimento della fascia d'età 18-24 anni, incentrati per il primo anno sulle professioni turistiche riconosciute dalla Regione Piemonte e il secondo anno sulle figure professionali tecniche del mondo degli eventi con approfondimenti sui territori coinvolti nel progetto. I ragazzi che seguiranno i percorsi formativi, saranno coinvolti negli eventi organizzati dai partner (FSRR e l'm Exchange), collaborando attivamente nell'assistenza, progettando e promuovendo attività sui territori (escursioni/visite guidate) coordinati da esperti del settore. 1 edizione annuale di un corso professionalizzante per accompagnatori cicloturistici, al termine del quale, verrà rilasciato il patentino per la libera professione sul territorio regionale. Tale corso prevederà focus specifici con approfondimenti sui territori coinvolti nel progetto, attraverso uscite didattiche, testimonianze e materiale didattico.